

**Дорожная карта
по переходу с 1 июня 2023 года к осуществлению образовательной
деятельности с непосредственным полным применением ФОП
в МДБДОУ ДС №2 «Ладушки» МО Староминский район**

№ п/п	Мероприятие	Срок	Исполнитель
1. Организационно–управленческое обеспечение			
1	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	январь-май 2023	Заведующий Попова Т.П. ст.воспитатель Корж Е.Д.
2	Формирование банка данных нормативно - правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	январь-август 2023	Заведующий Попова Т.П. ст.воспитатель Корж Е.Д.
3	Издание приказа «О переходе на непосредственное полное применение Федеральной образовательной программы дошкольного образования»	май 2023	Заведующий Попова Т.П.
4	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП	май 2023	Ст.воспитатель Корж Е.Д.
5	Педагогический час. Тема: «ФОП. Особенности перехода»	март 2023	Ст.воспитатель Корж Е.Д.
6	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствии с ФОП	март -май 2023	Ст.воспитатель Корж Е.Д.
7	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП	май -август 2023	Ст.воспитатель Корж Е.Д.
8	Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП)	апрель 2023	Заведующий Попова Т.П.
9	Создание приказа о непосредственном полном применении ФОП при осуществлении	май 2023	Заведующий Попова Т.П.
10	Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОП	май 2023	Заведующий Попова Т.П. ст.воспитатель Корж Е.Д.
2. Кадровое обеспечение			

11	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП. Выявление кадровых дефицитов	март–май 2023	Заведующий Попова Т.П.
12	Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП	апрель –май 2023	Ст.воспитатель Корж Е.Д.
13	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП	июнь – декабрь 2023	Ст.воспитатель Корж Е.Д.

3. Методическое обеспечение

14	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП	февраль-август 2023	Заведующий Попова Т.П. ст.воспитатель Корж Е.Д.
15	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП	май 2023	Ст.воспитатель Корж Е.Д.
16	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП	февраль – август 2023	Ст.воспитатель Корж Е.Д.
17	Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствии с ФОП	май 2023	Заведующий Попова Т.П. ст.воспитатель Корж Е.Д.

4. Информационное обеспечение

18	Изучение содержания ФОП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	февраль-май 2023	Ст.воспитатель Корж Е.Д.
19	Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения ФОП	март 2023	Заведующий Попова Т.П. ст.воспитатель Корж Е.Д.
20	Размещение на сайте ООП ДО	До 1 июня 2023	Ст.воспитатель Корж Е.Д., Делопроизводитель Щелкова Ю.В.

5. Материально-техническое обеспечение

21	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствии с ФОП	февраль-август 2023	Ст.воспитатель Корж Е.Д.
22	Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствии с требованиями ФОП	февраль - август 2023	Заведующий Попова Т.П. ст.воспитатель Корж Е.Д. Педагоги групп
23	Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП	февраль - август 2023	Заведующий Попова Т.П. Заведующий хозяйством Петренко Н.В.